





梁平府办发〔2022〕12号


[bookmark: _GoBack]重庆市梁平区人民政府办公室
关于做好2022年区级重大项目实施有关工作的
通  知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府有关部门，有关单位：
为加快推进2022年区级重大项目实施，经区委、区政府同意，现就有关事项通知如下：
一、全力推进项目实施。2022年我区计划实施区级重大项目147个，续建类项目34个、新建类项目113个，总投资621亿元，年度计划投资171亿元。各行业牵头责任部门、项目业主和相关乡镇（街道）要高度重视，围绕重点任务，按照既定工作目标计划，明确分工、挂图作战、打表推进，全力推进重大项目实施。
二、压紧压实工作责任。充分发挥区重大项目工作领导小组统筹协调作用和区政府督查办专项督查督办作用，督促项目法人严格落实主体责任、行业部门牵头责任、乡镇政府属地责任。区发展改革委要切实履行投资主管部门综合管理职责，健全重大项目全生命周期计划管理，强化重大项目精准调度和协调服务。
三、统筹强化要素保障。区级各部门要依托区政府投资项目三年滚动规划和年度投资计划，持续深化“项目池”“资金池”“资源要素池”对接机制，深化投融资体制机制改革，探索创新投融资模式，加大中央预算内资金、地方政府专项债券资金和各专项资金争取力度。要严格落实重大项目协调机制，提高行政审批效率，支持指导项目法人协同推进规划、用地、设计、环评、招投标、施工许可等前期工作，协调落实用地、环保、运输、水电接入、弃渣等服务保障。   
四、分类分级精准调度。一是定期分级开展项目调度，按照项目法人与乡镇（街道）政府、各行业主管部门、区政府分管领导等依次按层开展调度，梳理项目推进存在的问题，确保项目顺利实施。二是根据项目不同建设性质，区级各部门、有关单位要坚持目标导向实行计划管理，落实责任到人、倒排工期到旬，推动新建项目早开工、续建项目早竣工、完工项目早见效。新开工项目要倒排开工计划，重点关注前期审批环节，力争项目早开工、早放量；续建项目要锚定实施关键节点，重点调度梳理存在卡点难点，不断强化重大项目精细化管理，推动存在问题快协调、快解决。区政府督查办要会同区发展改革委加强跟踪督办，并适时对项目推进情况进行通报。
附件：梁平区2022年区级重点项目责任分解表
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梁平区2022年度区级重大项目责任分解表
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设起止年限
	2022年度目标任务
	牵头
单位

	
	
	
	
	
	

	
	合计：147个
	
	
	
	

	1
	龙溪河流域综合治理与可持续发展试点PPP项目
	续建
	2020-2023
	竣工。
	区发展改革委

	2
	龙溪河源头区域生态环境综合治理工程（含生态文明教育基地项目）
	续建
	2021-2022
	包括矿山复垦复绿治理利用，水环境综合治理，猎神补水，污染治理，经济林种植等。完成生态文明教育基地项目主体工程。
	区发展改革委

	3
	双桂湖数字文创产业城
（含双桂湖智慧体验公园）
	新建
	2022-2025
	完成项目前期工作，有序推进智慧体验建设，引导5家以上原餐（茶）饮、武术、体育用品项目完成数字化转型，新引进数字文创试点示范项目5个以上。
	区大数据发展局

	4
	智能中枢平台建设项目
	新建
	2022-2024
	建成领导决策支撑系统一期、“智汇都梁”APP、信息化项目管理系统。
	区大数据发展局

	5
	房地产开发项目
	续建
	2022
	新开工建设40万平方米商品房，实现交房。
	区住房城乡建委

	6
	国家储备林项目
	续建
	2020-2027
	流转5万亩林地，开展5万亩现有林改培、3万亩现有林抚育；建设竹木加工产业园。
	区林业局

	7
	城区绿化品质提升工程（第二期）
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区城管局
新城管委会
区林业局

	8
	知德中学
	新建
	2022-2024
	完成前期工作，启动项目建设。
	新城管委会
区教委

	9
	仁和下地互通及连接线（互通至锯子垭口都梁大道）新建工程
	新建
	2022-2024
	完成连接线路基路面工程。
	新城管委会
区交通局

	10
	梁平城乡协同发展项目
	新建
	2022-2023
	开展场镇环境综合整治，提升场镇功能和品质。
	区住房城乡建委
区农业农村委

	11
	生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目
	新建
	2022-2023
	建成投用。（根据生态红线划定情况，加快推进相关工作）
	区城管局

	12
	城市功能完善项目（第二期）
	新建
	2022-2023
	完成建设任务的50%。
	区城管局

	13
	重庆市梁平区殡仪馆建设
	新建
	2021-2025
	完善相关审批手续，启动主体建设。
	区林业局
区民政局

	14
	梁平污水处理厂三期扩建工程
	新建
	2022-2025
	完成新建厂区范围内土地征收，力争开工建设。
	区住房城乡建委

	15
	城市绿化及城周彩色林带建设项目
	新建
	2022-2025
	基本完成梁山、双桂彩色森林带建设。
	区林业局

	16
	梁平区国际湿地城市建设项目
	新建
	2022-2023
	开展双桂湖污染系统治理，完善污水管网建设等设施；实施乡镇（街道）小微湿地建设工程；提档升级竹博园；挖掘湿地文化，完善湿地休闲功能配套。
	区林业局

	17
	土地整理项目
	新建
	2022
	完成项目工程建设内容80%。
	区规划自然资源局

	18
	梁平区城市综合管理服务平台建设项目
	新建
	2022
	搭建城市综合管理服务平台，推动形成集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智管城市格局。
	区城管局

	19
	梁平区城北生活垃圾填埋场渗滤浓缩液全量化处理项目
	新建
	2022-2023
	竣工并投用。
	区城管局

	20
	老旧小区改造提升工程
	新建
	2022
	竣工。
	区住房城乡建委

	21
	梁平区龙溪河流域乡镇三级管网雨污分流改造工程
	新建
	2022
	建成。
	区住房城乡建委

	22
	双桂湖国家湿地公园湿地功能提升工程
	新建
	2021-2023
	竣工。
	区林业局

	23
	梁平区老城区城市道路沥青路面修复工程（二、三期）
	新建
	2022
	竣工并投用。
	棚旧改指挥部

	24
	黄蜡坪危岩治理
	新建
	2022
	竣工。
	区规划自然资源局

	25
	森林草原火情智能监控项目
	新建
	2021-2025
	实现重要资源林区森林防火24小时智能化监控。
	区林业局

	26
	生活垃圾分类项目
	新建
	2022
	完成建设。
	区城管局

	27
	2022年度松材线虫病防治项目
	新建
	2022-2023
	竣工。
	区林业局

	28
	农村建设用地复垦项目
	新建
	2022
	竣工。
	区规划自然资源局

	29
	公共安全视频监控建设联网应用工程
	续建
	2021-2023
	完成总工程进度70%。
	区公安局

	30
	执法办案信息化建设项目
	续建
	2021-2022
	竣工并投用。
	区公安局

	31
	基层智慧治理（综治中心）平台
	新建
	2022-2025
	完成平台建设和一期试点建设。
	区委政法委
区大数据发展局

	32
	公安局基层所队建设
	新建
	2022-2024
	柏家及龙门派出所建成投用，蟠龙派出所及云龙公巡中队开工建设，其余派出所办理前期手续。
	区公安局

	33
	区重大矛盾纠纷调解中心
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区司法局

	34
	区公共法律服务中心
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区司法局

	35
	龙象寺水库工程
	续建
	2021-2025
	枢纽工程施工，城区供水工程及输水工程施工，征地移民。
	区水利局

	36
	亚行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目
	续建
	2020-2023
	项目七个土建标段竣工。
	区水利局

	37
	梁平农村产业融合发展示范园
	新建
	2020-2023
	完成年度建设任务，粮油产业得到有效提升。
	区农业农村委

	38
	2021年度高标准农田建设项目
	续建
	2020-2022
	竣工。
	区农业农村委

	39
	开元化工有限公司原址场地污染土壤治理项目
	续建
	2021-2022
	竣工。
	区生态环境局

	40
	银河桥水库工程
	新建
	2022-2025
	枢纽工程施工。
	区水利局

	41
	重庆市龙溪河（梁平段）综合治理工程
	新建
	2022-2024
	综合治理河道8.9公里。
	区水利局

	42
	东方希望虎城镇陈家村种繁场建设项目
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区农业农村委

	43
	重庆市梁平区汝溪河流域综合治理项目
	新建
	2022-2023
	综合治理河道7.5公里。
	区水利局

	44
	梁平区国家农业科技园建设及重点乡镇基础设施建设项目
	新建
	2022
	农业科技园设施建设。
	区农业农村委

	45
	东方希望梁平畜牧和睦饲料自用加工车间项目
	新建
	2022
	建成投产。
	区农业农村委

	46
	七里沟水库扩建工程
	新建
	2022-2024
	完成坝枢上游1#围堰填筑；完成大坝基础开挖、基础处理、取水塔及导流隧洞施工。
	区水利局

	47
	2022年度高标准农田建设项目
	新建
	2022
	竣工。
	区农业农村委

	48
	成渝双城经济圈梁平开江合作示范园区
	新建
	2022-2024
	基础设施得到改善，粮油产业有效发展。
	区农业农村委

	49
	2022年度高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食项目）
	新建
	2022
	竣工。
	区农业农村委

	50
	千年良田试点项目
	新建
	2022
	竣工。
	区农业农村委

	51
	鱼菜共生AI工厂建设项目
	新建
	2022
	竣工。
	区农业农村委

	52
	2022年大中型水库移民后期扶持资金项目
	新建
	2022
	竣工。
	区水利局

	53
	2022年三峡后续资金项目
	新建
	2022
	竣工。
	区水利局

	54
	新盛河干流新盛至龙门段生态修复工程
	新建
	2021-2022
	竣工。
	区生态环境局

	55
	袁驿河（袁驿镇场镇段）生态修复工程
	新建
	2021-2022
	竣工。
	区生态环境局

	56
	重庆市梁平区张家沟水库至小沙河支沟水系连通工程
	新建
	2022
	竣工。
	区水利局

	57
	乡镇污水处理厂在线监测监控系统项目
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区生态环境局

	58
	梁平区工业企业大气污染治理项目
	新建
	2021-2022
	竣工。
	区生态环境局

	59
	市级乡村振兴重点帮扶铁门乡项目
	新建
	2022
	竣工。
	区乡村振兴局

	60
	2022年农村供水保障工程
	新建
	2022
	竣工。
	区水利局

	61
	盐井口水库至盐井河管道连通技改工程
	新建
	2022
	竣工。
	区水利局

	62
	梁平至开江高速公路（梁平段）
	续建
	2020-2023
	加快推进路基工作等施工。
	区交通局

	63
	梁平区紫照镇先进垭口至紫照场镇道路改造工程
	续建
	2021-2022
	竣工。
	区交通局

	64
	梁平至开州高速公路（梁平段）
	新建
	2021-2024
	开工建设。
	区交通局

	65
	一环路南段新改建工程
	新建
	2022-2023
	开工建设。
	区交通局

	66
	梁平百里竹海至达川物流快速通道（袁驿至虎城）
	新建
	2022-2023
	开工建设。
	区交通局

	67
	梁平区S510李家坝至万州界段升级改造工程
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	68
	XC55曲水长榜社区至福禄大桐桥
	新建
	2022-2023
	开工建设。
	区交通局

	69
	四好农村公路建设
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	70
	农村公路生命防护工程
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	71
	2021年梁平区地方公路水毁修复工程
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	72
	机场夜航灯光及停机库项目
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区交通局

	73
	柏树桥至回龙道路建设工程
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	74
	农村社区居家养老服务设施建设项目
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区民政局

	75
	S510袁驿至龙胜路面改造工程
	新建
	2022
	竣工。
	区交通局

	76
	福德学校建设项目
	续建
	2020-2022
	竣工并投用。
	区教委

	77
	双桂幼儿园迁建项目
	续建
	2020-2022
	竣工并投用。
	区教委

	78
	区疾病预防控制中心建设项目
	续建
	2021-2022
	竣工并投用。
	区卫生健康委

	79
	袁驿镇第二小学建设项目
	续建
	2020-2022
	竣工并投用。
	区教委

	80
	公共卫生应急物资储备库建设项目
	续建
	2021-2022
	竣工并投用。
	区卫生健康委

	81
	智慧医疗建设项目
	新建
	2022-2023
	建设健康医疗大数据信息平台及开展智慧医疗服务应用。
	区卫生健康委

	82
	龙滩小学迁建项目
	新建
	2021-2023
	主体竣工。
	区教委

	83
	云龙中学宿舍建设项目
	新建
	2021-2022
	主体竣工。
	区教委

	84
	天荣家居智能小镇智慧制造产业项目（一期）
	续建
	2020-2023
	建成1号、3号、4号、5号地块部分厂房。
	高新区管委会

	85
	平伟实业射频5G前端芯片及模组产业化（一期）项目
	续建
	2020-2023
	部分建成投产。
	高新区管委会

	86
	中石化兴隆气田勘探及脱硫厂建设项目
	续建
	2021-2023
	完成钻井2口并试气投产。启动建设脱硫厂。
	区经济信息委

	87
	梁平高新区绿色食品孵化园标准厂房及配套设施建设项目
	续建
	2020-2022
	竣工投入使用。
	高新区管委会

	88
	亿联·天华电商物流产业园B区建设项目
	续建
	2020-2023
	A区、B区部分厂房建成投产。
	高新区管委会

	89
	双千兆工程
	续建
	2020-2025
	建成5G基站286个。
	区经济信息委

	90
	改性塑料加工及报废汽车拆解循环经济项目
	新建
	2021-2023
	建成投产。
	高新区管委会

	91
	梁平高新区科创中心二期（数字经济孵化器项目）
	续建
	2021-2022
	竣工投入使用。
	高新区管委会

	92
	亿联标准厂房建设项目
	续建
	2021-2023
	新开工建设15万平方米方，10万平方米方投产。
	高新区管委会

	93
	重庆市梁平区镇街工业集聚区
	续建
	2021-2025
	完成5个中小企业创新创业基地的基础设施建设，部分标准厂房开工建设。
	区经济信息委
高新区管委会

	94
	瑞丰米业精制米糠油及谷维素提取项目
	续建
	2021-2022
	1#、2#仓库建成投产。
	高新区管委会

	95
	梁平高新区配套电力通信照明燃气工程
	续建
	2020-2025
	竣工投入使用。
	高新区管委会

	96
	职教产业园二期（集成电路产业学院）
	续建
	2021-2022
	竣工投用。
	园区公司

	97
	宏工工程机械总装及配件生产项目
	续建
	2020-2022
	建成投产。
	高新区管委会

	98
	梁平高新区智慧园区建设项目
	续建
	2021-2025
	建成食品加工工业互联网标识二级节点，智慧园区二期，智慧长廊二期建设完成50%。
	高新区管委会

	99
	谢鸭子休闲食品研发生产项目
	续建
	2020-2022
	建成投产。
	高新区管委会

	100
	奇爽柚子酒生产项目
	续建
	2021-2022
	建成投产。
	高新区管委会

	101
	梁平高新区集成电路产业园及配套设施建设项目
	新建
	2022-2024
	完成前期工作，启动项目建设。
	高新区管委会

	102
	休闲食品产业园污水处理厂建设项目
	新建
	2022-2025
	启动征地及设计等工作。
	高新区管委会

	103
	赛美康GPP芯片生产项目
	新建
	2022-2025
	完成一期3栋厂房和1栋办公楼主体工程建设。
	区招商投资局

	104
	中贸投豆制品生产项目
	新建
	2022-2023
	1#厂房建成投产达效、配套用房建设完成。
	高新区管委会

	105
	梁平高新区保障性租赁住房
	新建
	2022-2024
	开工建设。
	高新区管委会

	106
	远鸿电子智能终端玻璃盖板生产项目
	新建
	2022-2023
	建设厂房及配套设施。
	高新区管委会

	107
	都梁大道北延伸段建设项目
	新建
	2022-2023
	开工建设。
	高新区管委会

	108
	丹桂大道北延伸段建设项目
	新建
	2022-2025
	规划设计。
	高新区管委会

	109
	园区光伏发电项目
	新建
	2022
	建成投产。
	高新区管委会

	110
	天戈智能化陶瓷节能生产项目
	新建
	2022-2023
	建设厂房及配套设施。
	高新区管委会

	111
	蜀达增资扩能饲料添加剂生产项目
	新建
	2021-2022
	建成投产。
	区招商投资局

	112
	梁平高新区清洁能源综合开发利用项目
	新建
	2022-2023
	完成前期工作，启动项目建设。
	高新区管委会

	113
	梁平高新区河道湿地公园建设项目
	新建
	2022-2024
	完成立项。
	高新区管委会

	114
	集成电路产业园金属表面处理中心建设项目
	新建
	2022-2025
	完成前期工作，启动项目建设。
	高新区管委会

	115
	都粮农业面制品智能化生产项目
	新建
	2021-2023
	主体完工。
	区招商投资局

	116
	海螺水泥综合能效提升工程
	新建
	2022
	竣工。
	区经济信息委

	117
	驰源套装门生产项目
	新建
	2022
	建成投产。
	高新区管委会

	118
	宜洛克燃气LNG加工项目
	新建
	2022
	建设投产
	区经济信息委

	119
	梁平高新区三峡食品辐照中心建设项目
	新建
	2022-2024
	开工建设。
	高新区管委会

	120
	京川分布式能源建设项目
	新建
	2022
	建成投产。
	区经济信息委

	121
	福国堂药用玫瑰深加工项目
	新建
	2022
	建成投产。
	区招商投资局

	122
	邦云饲料生产项目
	新建
	2022
	建成投产。
	高新区管委会

	123
	航空科普教育研学基地建设工程
	新建
	2022-2023
	可研、概规设计，夜航灯光开工建设。
	区交通局

	124
	大页1H井钻井工程
	新建
	2022
	到2022年6月完成气矿钻探工程。
	区经济信息委

	125
	知德大道北段建设项目
	新建
	2022-2023
	完成前期手续办理，并开工建设。
	高新区管委会

	126
	亚盟食品加工项目
	新建
	2022
	建成投产。
	区招商投资局

	127
	美粒子塑料母粒项目
	新建
	2020-2022
	建成投产。
	高新区管委会

	128
	虹昱SUP冲浪板研发生产项目
	新建
	2022
	建成投产。
	高新区管委会

	129
	综合能源站建设项目
	新建
	2022-2023
	主体施工。
	区经济信息委

	130
	瑞丰米制品深加工项目
	新建
	2022
	建成投产。
	高新区管委会

	131
	梁平长塘35KV输变电工程
	新建
	2022
	竣工。
	区经济信息委

	132
	梁平高新区食品安全检验检测中心
	新建
	2022-2024
	开工建设。
	高新区管委会

	133
	真本味食品工业旅游基地建设
	新建
	2020-2022
	建成投产。
	高新区管委会

	134
	梁平高新区2022年度环境设施提升工程
	新建
	2022
	竣工投入使用。
	高新区管委会

	135
	醇基燃料分装站建设项目
	新建
	2022
	竣工并投用。
	区经济信息委区应急局

	136
	松竹路建设项目（创新大道至安福路）
	新建
	2022-2023
	完成前期手续办理，并开工建设。
	高新区管委会

	137
	2022年度园区绿化提升工程
	新建
	2022
	竣工投用。
	高新区管委会

	138
	竹简路道路建设项目
	新建
	2022-2023
	完成前期手续办理，并开工建设。
	高新区管委会

	139
	城网及农网线路改造工程
	新建
	2022
	竣工并投用。
	供电分公司

	140
	谷多多大米加工项目
	新建
	2021-2022
	建成投产。
	区经济信息委

	141
	电商物流集散中心（二期）建设项目
	新建
	2020-2024
	完成25000平方米厂房建设。
	区商务委

	142
	国家级旅游度假区创建项目（百里竹海）
	续建
	2021-2023
	完成综合服务中心主体，开工明月山服务中心，完成医养中心主体、路灯安装、绿化等。
	区文化旅游委

	143
	梁平亿联智慧商业综合体建设项目
	新建
	2022-2024
	完成20%。
	区商务委

	144
	赤牛城文化遗址公园
	新建
	2022-2024
	开工建设。
	区文化旅游委

	145
	双桂堂文旅融合项目
	新建
	2022
	完工。
	区文化旅游委
区农业农村委
区交通局

	146
	双桂田园滑石寨（桂香天地）服务升级项目
	新建
	2022-2023
	游客接待中心基础完成，启动停车场改建。
	区文化旅游委

	147
	梁平区梁山街道西池社区文化便民服务中心改造工程（文图大楼）
	新建
	2021-2022
	竣工并投用。
	区文化旅游委
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